

第 11 章 整合管理背诵

1. 制定项目章程的主要作用包括：

明确项目与组织战略**目标**之间的直接联系

确立项目的正式**地位**

展示组织对项目的**承诺**

2. 项目章程主要包括：项目审批要求（**审**），可测量的项目目标和相关的成功标准（**标**），项目目的（**的**），整体项目风险（**风**），高层级需求（**求**），总体里程碑进度计划（**进**），预先批准的财务资源（**财**），关键干系人名单（**干**），边界定义以及主要可交付成果（**成**），高层级项目描述（**描**），项目退出标准（**退**），委派的项目经理及其职责和职权，发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权（**审标的风求进财干成描退**）

3. 项目管理计划组件主要包括：**12 大子管理计划**（范围管理计划，进度管理计划，沟通管理计划，质量管理计划，干系人参与计划，资源管理计划，成本管理计划，风险管理计划，采购管理计划，**需求**管理计划，**变更**管理计划，**配置**管理计划）**四大基准**（范围基准，**进度**基准，**成本**基准，**绩效**测量基准）和**其他组件**（项目**生命**周期描述，**开发**方法，管理**审查**）

4. 指导与管理项目工作的主要输出包括：可交付**成果**，工作**绩效**数据，**问题**日志，**变更**请求

5. 实施已批准的变更包括：**纠正**措施，**预防**措施，**缺陷**补救

6. 工作绩效数据主要包括：**已完成**的工作，**已完成**的故事点，**实际**发生的成本和**实际**持续的时间，**进度**进展情况，**进度**活动的实际开始时间和完成时间，关键**绩效**指标，技术**绩效**测量结果，变更请求的**数量**，缺陷的**数量**，可交付**成果**的状态。

7. 知识管理过程通常包括：知识**获取与集成**，知识**组织与存储**，知识**分享**，知识**转移与应用**，知识**管理审计**

8. 监控项目工作过程主要关注：

把项目的实际绩效与项目管理计划进行**比较**

定期评估项目**绩效**

检查单个项目**风险**的状态

监督已批准**变更**的实施情况

做出**预测**，以更新当前的成本和进度信息

维护一个准确且及时更新的**信息库**

为状态报告、进展测量和预测提供**信息**

如果项目是**项目集**的一部分，还应向项目集管理层报告项目进展和状态确保项目与商业**需求**保持一致

9. 工作绩效报告的作用包括：引起**关注**，制定**决策**，采取**行动**

10. 工作绩效报告的形式包括：任务板，燃烧图，仪表盘，大型可见图表（任燃有仪见）

11. 实施整体变更控制是指审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果，组织过程资产，项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程

12. 项目最终报告：项目或阶段的概述，范围目标，质量目标，成本目标，进度计划目标

13. 项目整合管理的七个过程：

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1) 制定项目章程(启动) | 2) 制订项目管理计划(规划) |
| 3) 指导与管理项目工作(执行) | 4) 管理项目知识(执行) |
| 5) 监控项目工作(监控) | 6) 实施整体变更控制(监控) |
| 7) 结束项目或阶段(收尾) | |

