

第 12 章 范围管理

一、规划范围管理

1、范围管理计划的内容：（看 4 遍）

- （1）制定项目范围说明书；
- （2）根据详细项目范围说明书创建 WBS；
- （3）确定如何审批和维护范围基准；
- （4）正式验收已完成的项目可交付成果。
- （5）根据项目需要，范围管理计划可以是正式或非正式的，非常详细或高度概括的。

总结：定义范围、创建 WBS、控制范围、确认范围。

2、需求管理计划的主要内容包括：

- （1）如何规划、跟踪和报告各种需求活动。
- （2）配置管理活动。
- （3）需求优先级排序过程。
- （4）测量指标及使用这些指标的理由。
- （5）反应哪些需求属性将被列入跟踪矩阵等。

二、收集需求

3、需求文件的需求类别包括：

黄富财口诀：务干决，质项过（无感觉，只想过）

- （1）业务需求（2）干系人需求（3）解决方案需求
- （4）质量需求（5）项目需求（6）过渡和就绪需求。

4、跟踪需求内容包括：

- （1）业务需要、机会、目的和目标；（2）项目目标；（3）高层级需求到详细需求等；
- （4）项目范围和 WBS 可交付成果；（5）产品设计；（6）产品开发；
- （7）测试策略和测试场景。

5、需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括：

唯一标识，需求的文字描述，收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态和状态日期。

6、需求跟踪矩阵的作用：

- 1、把每个需求与业务目标或项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有业务价值。
- 2、提供了在整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能实现并交付。
- 3. 为管理产品范围变更提供了框架。

16、可以作为基准的需求特征：

只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求，才能作为基准。【黄富财口诀：明测踪调整（名册总调整）】

三、定义范围

7、范围说明书的内容：

项目范围描述、产品范围描述、验收标准、可交付成果、项目的除外责任、假设条件和制约因素。

四、创建 WBS

8、创建 WBS 的方法多种多样，常用的方法包括：

(1) 自上而下的方法 (2) 使用组织特定的指南 (3) 使用 WBS 模板。

9、分解活动的步骤：

(1) 识别和分析可交付成果及相关工作 (2) 确定 WBS 的结构和编排方法
(3) 自上而下逐层细化分解 (4) 为 WBS 组成部分制定和分配标识编码
(5) 核实可交付成果分解的程度是否恰当。

10、WBS 展示的形式：

提纲式、组织结构图、能说明层级结构的其他形式。

11、在分解的过程中注意的 8 个事项：

(1) WBS 必须是面向可交付成果的。
(2) WBS 必须符合项目的范围。
(3) WBS 的底层应该支持计划和控制。
(4) WBS 中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责。
(5) WBS 应控制在 4-6 层。
(6) WBS 应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作。
(7) WBS 的编制需要所有（主要）项目干系人的参与。
(8) WBS 并非一成不变的。

12、范围基准是：

经过批准的范围说明书、WBS 和相应的 WBS 字典。

13、WBS 字典中的内容一般包括：

账户编码标识、工作描述、假设条件和制约因素、负责的组织、进度里程碑、相关的进度活动、所需资源、成本估算、质量要求、验收标准、技术参考文献和协议信息等。

五、确认范围

14、确认范围过程与控制质量过程的不同之处：

前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。控制质量过程通常先于确认范围过程，但二者也可同时进行。

15、项目干系人进行范围确认时，一般需要检查 6 个方面的问题：

（黄富财口诀：质可审风范）

(1) 是否有明确的质量标准？
(2) 可交付成果是否是确定的、可确认的？

- (3) 每个可交付成果是否有明确的里程碑？
- (4) 审核和承诺是否有清晰的表达？
- (5) 项目范围的风险是否太高？
- (6) 项目范围是否覆盖了需要完成的产品？

17、范围管理的六个过程：

- (1) 规划范围管理
- (2) 收集需求
- (3) 定义范围
- (4) 创建工作分解结构（WBS）
- (5) 确认范围
- (6) 控制范围

