

第 14 章 成本管理

一、规划成本管理

1. 成本管理计划的内容：

组织程序链接，准确度，其他细节，精确度，计量单位，控制临界值，报告格式，绩效测量规则（组织准他精量控制报效）

三、制定预算

2. 制定预算的主要工具与技术：

成本汇总，数据分析（储备分析），历史信息审核，资金限制平衡，融资

3. 制定预算的主要输出：

成本基准（完工预算/BAC），项目资金需求（项目预算）

四、控制成本

4. 项目成本控制的目标：

- 1) 对造成成本基准变更的因素施加影响
- 2) 确保所有变更请求都得到及时处理
- 3) 当变更实际发生时，管理这些变更
- 4) 确保成本支出不超过批准的资金限额，既不超出按时段、按 WBS 组件、按活动分配的限额，也不超出项目总限额
- 5) 监督成本绩效，找出并分析与成本基准的偏差
- 6) 对照资金支出，监督工作绩效
- 7) 防止在成本或资源使用报告中出现未经批准的变更
- 8) 向干系人报告所有经批准的变更及相关成本
- 9) 设法把预期的成本超支控制在可接受的范围内等

5. 成本管理四个过程

规划成本管理，估算成本，制定预算，控制成本

6. 集成公式汇总（黄富财老师独家秘籍）

英文简称	名称	概念	内容
PV	计划值	按时间分配的预算值	与时间有关： 开始时间到当前时间的计划值累加
EV	挣值	已完成工作的计划值	与时间无关： 先找已经完成工作，再看对应预算
AC	实际成本	实际花的钱	一般题目直接给出
CV	成本偏差	相关公式	$CV=EV-AC$ (>0 成本节约, <0 成本超支)
SV	进度偏差		$SV=EV-PV$ (>0 进度提前, <0 进度滞后)
CPI	成本绩效指数		$CPI=EV/AC$ (>1 成本节约, <1 成本超支)
SPI	进度绩效指数		$SPI=EV/PV$ (>1 进度提前, <1 进度滞后)
BAC	完工预算/成本基准	项目的预算	不包含管理储备
EAC	完工估算	相关公式	
ETC	完工尚需估算	$EAC=AC+ETC$	
VAC	完工偏差	完工预算与完工估算之差	$VAC=BAC-EAC$
其他管理类型		三点估算	贝塔 (β): 期望值 = (乐观 + 4 可能 + 悲观) / 6
			三角分布: 期望值 = (乐观 + 可能 + 悲观) / 3
			标准差 (δ) = (悲观时间 - 乐观时间) / 6