

第十六章 资源管理

一、规划资源管理

1、规划资源管理工具与技术的数据表现：层级型、矩阵型、文本型。

层级型包含：工作分解结构(WBS)，组织分解结构(OBS)，资源分解结构(RBS)。

2、有些项目人员安排可以在子计划中列出，无论使用什么方法来记录团队成员的角色，目的都是确保每个工作包都有明确的责任人（背红色）。

3、RACI 矩阵：R 执行；A 负责；C 咨询；I 知情。

4、资源管理计划的内容——角色与职责中的能力：一旦发现成员能力与职责不匹配，就应主动采取措施，如安排培训、招募新成员、调整进度计划或工作范围。

二、估算活动资源

5、估算活动资源的主要输出：资源需求、估算依据、资源分解结构。

三、获取资源

6、获取资源的主要输出：物质资源分配单、项目团队派工单、资源日历、变更请求。

7、获取资源工具的决策——多标准决策分析可使用的选择标准包括：

●可用性 ●成本 ●能力 ●经验 ●知识 ●技能 ●态度 ●其他客观因素。

【黄大仙口诀：知己（技）成精（经），他太（态）能用】

四、建设团队

8、建设团队的定义和作用：

建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。本过程的主要作用是，改进团队协作，增强人际关系技能，激励员工，减少摩擦以及提升整体项目绩效。

9、建设团队的工具：

集中办公、虚拟团队、沟通技术、人际关系与团队技能（激励、谈判、影响力、冲突管理、团队建设）、认可与奖励、培训、个人和团队评估、会议。

（黄大仙口诀：公认人人培拟技、建谈影响突激）

10、建设团队的主要输出：

团队绩效评价、变更请求、项目管理计划更新（资源管理计划）、项目文件更新（资源日历、项目进度计划、团队章程、经验教训登记册、项目团队派工单）、事业环境因素更新、组织过程资产更新

11、建设项目团队的目标包括：（黄大仙口诀：三提一创）

- 提高团队成员的知识和技能。
- 提高团队成员之间的信任和认同感。
- 创建富有生气、凝聚力和协作性的团队文化。
- 提高团队参与决策的能力。

12、塔克曼阶梯理论(团队发展的模型)中提出团队建设通常要五个阶段进行：

(1)形成阶段 (2)震荡阶段 (3)规范阶段 (4)成熟阶段 (5)解散阶段。

（黄大仙口诀：成震规成解）

13、评价团队有效性的指标可包括：

- 个人技能的改进，从而使成员更有效地完成工作任务。
- 团队能力的改进，从而使团队成员更好地开展工作。
- 团队成员离职率的降低。
- 团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来提高项目绩效。

五、管理团队

14、管理团队的定义和作用：

管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。本过程的主要作用是：影响团队行为，管理冲突以及解决问题。

15、管理团队的工具：

(1)人际关系与团队技能（冲突管理、制定决策、情商、影响力、领导力）。

【黄大仙口诀：引（影）领冲突的商定】

(2)项目管理信息系统。

16、管理团队的主要工作包括：

- 在管理团队的过程中，**分析冲突**背景，原因和阶段，采用适当方法**解决冲突**。
- 考核**团队**绩效**并向成员反馈考核结果。
- 持续**评估**工作职责的**落实情况**。
- 持续**评估**团队**成员**的**技能**并提出改进建议。
- 发现、分析和解决成员之间的**误解**，发现和纠正违反基本规则的**言行**。
- 对于虚拟团队，则还要**持续评估虚拟团队成员参与的有效性**。

17、冲突的来源包括**资源稀缺、进度优先级排序和个人工作风格差异**等。

18、冲突的发展划分为五个阶段：

(1)潜伏阶段 (2)感知阶段 (3)感受阶段 (4)呈现阶段 (5)结束阶段。

19、常用的冲突解决方法如下：

撤退/回避、缓和/包容、妥协/调解、强迫/命令、合作/解决问题。

六、控制资源

20. 控制资源过程关注的内容：

- 1) 监督资源支出；
- 2) 及时识别和处理资源缺乏/剩余情况；
- 3) 确保根据计划和项目需求使用并释放资源；
- 4) 出现资源相关问题时通知相应干系人；
- 5) 影响可以导致资源使用变更的因素；
- 6) 在变更实际发生时对其进行管理等。