

第十七章 沟通管理

一、规划沟通管理的定义以及主要作用：

规划沟通管理是**基于每个干系人或干系人群体的信息需求、可用的组织资产，以及具体项目需求，为项目沟通活动制定恰当的方法和计划的过程。**

本过程的主要作用是**为及时向干系人提供相关信息，引导干系人有效参与项目而编制书面沟通计划。**

二、项目干系人之间用于分享信息的沟通方法：

(1) **互动沟通(交互式)。**

(2) **推式沟通。**

(3) **拉式沟通。**

三、沟通管理计划主要包括：(必考：理解+5 遍)

(黄大仙口诀：3 人，2 【沟通（需求，信息）发布、方法】，1 资源+步骤)

1. 干系人的**沟通需求**；
2. 需沟通的**信息**，包括语言，形式，内容和详细程度；
3. **上报步骤**；
4. **发布信息的原因**；——**没有发布的内容！**
5. **发布所需信息**，确认已收到，或做出回应（若适用）的**时限和频率**；
6. 负责沟通相关信息的人员；
7. 负责授权保密信息发布的**人员**；
8. 接收信息的**人员**或群体；
9. 用于传递信息的**方法或技术**；
10. 为沟通活动**分配的资源**，包括**时间和预算**；
11. 随着项目进展而**更新与优化沟通管理计划的方法**；
12. **通用术语表**；
13. **项目信息流向图**，工作流程，报告清单和会议计划等；
14. 来自法律法规，技术，组织政策等的**制约因素**等。

四、项目沟通记录主要包括：

绩效报告、可交付成果的状态、进度进展、产生的成本、演示，以及干系人需要的其他信息。

五、管理沟通的定义以及主要作用：

管理沟通是确保项目信息及时且恰当地收集，生成，发布，存储，检索，管理，监督和最终处置的过程。

本过程主要作用是，根据项目管理计划中的沟通管理计划促成项目团队与干系人之间的有效率且有效果的沟通。

六、监督沟通的定义以及主要作用：

监督沟通是确保满足项目及其干系人的信息需求的过程。

本过程主要作用是，按沟通管理计划和干系人参与计划的要求优化信息传递流程。

本过程需要在整个项目期间开展。