

第二十一章 过程组、管理原则、价值交付系统

1、项目启动会议通常包括 5 个工作步骤：

- (1) 确定会议目标。
- (2) 会议准备。
- (3) 识别参会人员。
- (4) 明确议题。
- (5) 进行会议记录。

2、系统集成项目在验收阶段包含四方面的内容：

验收测试、系统试运行、系统文档验收以及项目终验。

3、项目管理者在坚持“优化风险应对”原则时，应该关注的关键点包括：

组织的风险态度、偏好和临界值会影响风险的应对方式。